



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO "PRIMO LEVI" DI SANT'EGIDIO E ANCARANO (TE)



Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado Ancarano e Sant'Egidio alla Vibrata
Scuola secondaria di I° grado ad indirizzo musicale Sant'Egidio alla Vibrata
Istituto Tecnico Tecnologico • Indirizzi Meccanica e Meccatronica /Sistema Moda Sant'Egidio alla Vibrata

all'Operatore Economico ABINTRAX@PEC.IT

e p.c.: MIUR

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Uff.IV - Autorità di Gestione del PON "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento".

viale Trastevere, 76/A- 00153 Roma - dgefid.ufficio4@istruzione.it

al sito istituzionale, sez. PON

agli Atti

COD. PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-32

CUP: G17D17000150007 - RUP: DIRIGENTE SCOLASTICO Lucia Condolo

CIG: 76544869AA (ALLESTIMENTO LABORATORIO MODA)

Oggetto: Comunicazione consegna solo parziale della fornitura. Ulteriore diffida ad
adempire e richiesta risarcimento danni - RDO n. 2284978 - **Scadenza Progetto
30/11/2019**

In relazione alla RDO n. 2284978 del 19/04/2019, effettuata su Me.P.A. a seguito di
manifestazione di interesse Prot. 2733 del 22/03/2019 e alla stipula del 23/05/2019 per la
realizzazione del Progetto Laboratorio di Moda In Professional Style - Codice 10.8.1.B2-FESRPON-
AB-2018-32, la scrivente RUP - a valle dei numerosi solleciti e diffide ad adempire sia telefonici
che via pec - alla ditta ABINTRAX Srl, fornitrice del suddetto laboratorio, **intima alla stessa
l'immediata consegna di quanto ancora mancante.**

Questo Istituto ha concesso al fornitore un tempo molto più ampio del termine stabilito
contrattualmente (*60 giorni dalla stipula*) e nonostante ciò, **alla data odierna 29/11/2019**, molte
delle forniture non sono state consegnate e, quelle consegnate, non sono state neanche montate
per il collaudo.

Si è provveduto a chiedere un' ulteriore proroga di almeno quindici giorni, ma tale proroga, pur se
concessa, non influirà sull'inadempienza del fornitore, che è totale.

Il giorno 28/11/2019, lo stesso ha infatti inviato una nota (che si allega) specificando le date
ipotetiche di una consegna che avverrebbe addirittura nel mese di Dicembre, ben oltre il termine
di chiusura.

A questo punto diventano irrealizzabili sia le attività di configurazione, sia il collaudo, sia la formazione destinata agli alunni (finanziata dal progetto) con gravi ripercussioni sulla didattica e sulle finanze della scuola che dovrà attingere dal proprio bilancio per le necessarie attività di formazione.

Nelle more della concessione della proroga richiesta all'AdG con Prot. 9932 del 28/11/2019, se entro cinque (5) giorni dal ricevimento della presente la ditta Abintrax non provvederà al completamento della consegna e al relativo montaggio per il collaudo, questo Istituto si attiverà per la revoca della stipula e la richiesta di risarcimento danni, così come previsto dalla normativa vigente.

Il nuovo anno scolastico sarebbe dovuto iniziare con il nuovo laboratorio, le attività di formazione degli allievi avviate e concluse. L'opportunità negata agli allievi, soprattutto del quinto anno del corso di MODA, avrà innegabili ripercussioni sulla quantificazione dell'entità del risarcimento.

La ditta ABINTRAX Srl sarà inclusa nella black-list dei fornitori di questo Istituto con conseguente motivata esclusione dall'invito ad ogni futura gara.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia Condolo

Documento firmato digitalmente