



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "PRIMO LEVI"
di Sant'Egidio e Ancarano (TE)

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I° Ancarano e Sant'Egidio alla Vibrata TEIC83000P
Scuola Secondaria I° ad Indirizzo Musicale Sant'Egidio alla Vibrata TEIC83000P
Istituto Tecnico Tecnologico – Indirizzi Meccanica e Meccatronica/Sistema Moda TETF040001
Viale Abruzzi – Sant'Egidio alla Vibrata - tel 0861840066 – C.F.91021480677
e-mail: teic83000p@istruzione.it - pec teic83000p@pec.istruzione.it
sito internet: www.iocprimolevi.edu.it

I. OMN.VO "P. LEVI" - S. EGIDIO e ANCARANO
Prot. 0001268 del 06/02/2020
(Uscita)

all'Operatore Economico ABINTRAX
abintrax@pec.it

e p.c.: MIUR

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Uff.IV - Autorità di Gestione del PON
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento".

viale Trastevere, 76/A- 00153 Roma - dgefid.ufficio4@istruzione.it
al sito istituzionale, sez. PON
agli Atti

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESR PON-AB-2018-32 - Laboratori professionalizzanti - CUP G17D17000150007 - IN - PROFESSIONAL STYLE CIG 76544869AA

Oggetto: diffida ad adempiere e richiesta pagamento penale per ritardato adempimento contrattuale RDO MEPA n. 2284978 del 19/04/2019

In relazione alla RDO MEPA 2284978 del 19/04/2019 e alla relativa stipula Prot. 4316 del 23/05/2019, gara indetta a seguito di manifestazione di interesse per la realizzazione del Progetto Codice 10.8.1.B2-FESR PON-AB-2018-32, la scrivente, RUP - a valle di numerosi solleciti sia telefonici che via mail - diffida la ditta Abintrax al completamento dell'allestimento del laboratorio di Moda.

La concessione di dilazioni ai termini prescritti per la realizzazione del progetto previsti dalle clausole contrattuali (30 giorni dalla stipula, ovvero entro il 23/06/2019), in considerazione della complessità delle forniture, è andata ben oltre ogni ragionevole arco temporale.

Tutto è stato sempre fatto per garantire agli alunni una importante opportunità didattica-tecnologica offerta dal laboratorio in questione.

Questo Istituto, riconoscendo la complessità della fornitura ha concesso dilazioni e rinvii, sempre dopo aver chiesto all'AdG e regolarmente ottenuto via via la proroga per la chiusura del progetto in parola.

Ad oggi, a progetto chiuso e non potendo ancora far funzionare l'intero laboratorio, l'Istituto

Chiede alla Società ABINTRAX Srl

l'immediato pagamento della penale, contemplata dall'art.12 del disciplinare di gara (10% importo contrattuale Iva esclusa) pari ad € 5.526,50, da versare sul conto dell'Istituto IBAN IT 65 W 08474 76960 000000001732 entro gg.7 dalla ricezione della presente.

Si sottolinea che l'inadempienza contrattuale consiste nell'incompleto allestimento del laboratorio, circostanza che di fatto impedisce il regolare svolgimento delle esercitazioni laboratoriali, scopo dell'acquisizione della fornitura in oggetto, che integra completamente quanto previsto dal citato art.12.

L'Istituto si riserva di avviare ulteriori azioni risarcitorie in considerazione delle opportunità didattiche sottratte agli alunni per l'anno scolastico in corso e a copertura delle spese già sostenute, qualora il progetto non verrà reso pienamente operativo in tutte le strumentazioni del laboratorio.

La ditta Abintrax sarà conseguentemente inserita nella black-list dei fornitori di questo Istituto con conseguente motivata esclusione dall'invito per ogni futura gara.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia Condolo

Doc.firmato digitalmente